Wassergenossenschaft Grubing

Erneuerung und Erweiterung der Wasserversorgungsanlage 2012
Baubericht

Am Anfang stand die vorgeschriebene Uberpriifung der bestehenden Wasserversorgung
nach dem Wasserrechtsgesetz. Obmann Lassacher und ein extern beauftragter
Sachverstandiger inspizierten die gesamte Anlage und damit auch den aus den

Nachkriegsjahren

stammenden

Hochbehalter der

Genossenschaft.

Schnell war klar —

hier besteht

Handlungsbedarf.

Der Ausschuss

wurde zur Sitzung
geladen und Beratungen Uber Art und Umfang der anstehenden Arbeit angestellt.
Hochbehdlter neu war das Ziel. Doch rasch kamen neue Forderungen dazu — mehr
Wasserdruck fir die Wohnhduser, neue Lage des Hochbehilters, auch an zukinftiges
Bauland sollte gedacht werden, und wie schaut’s mit den vorhandenen Quellen aus. Auch
die bestehende Leitung zu den Hydranten hat der Feuerwehr schon immer Probleme
bereitet. Und schon war aus dem neuen Hochbehdlter eine richtige Erneuerung und
Erweiterung der gesamten Versorgungsanlage geworden.
Nach mehrere Sitzungen des Ausschusses, Besichtigungen bereits erneuerter Anlagen und
mehrerer Umplanungen konnte bei der Behérde um Bewilligung angesucht werden. Am 3.
Juli war es dann soweit. Der Bescheid der BH Zell am See war da.
Von diesem Tag an war der Obmann und seine Helfer nicht mehr zu bremsen. Behalter
beauftragen. Bagger organisieren. Mit den Grundeigentimern letzte Abstimmungen.
Baubeginn letzte Augustwoche. Das war die Vorgabe des Obmannes.
Leitung vom neuen Quellsammelschacht zum Hochbehilter graben. Bodenplatte fir den
neuen Hochbehalter betonieren und gleichzeitig die Versorgungsleitung Richtung Mitterhaid
und Speckerheid. Nebenbei mit Hilfe von Blirgermeister Steiner noch rasch mit den
Grundeigentiimern Uber die Verbreiterung des Giterweges verhandeln und den Platz fir
eine Retentionsbecken sichern.
Unermidlich wurde gegraben und gesprengt. Insgesamt 400 Ifm Druckleitung vom
Pumpschacht zum Hochbehilter, 220 Ifm Versorgungsleitung fiir den Zusammenschluss mit
der bestehenden Versorgungsleitung Grubing und 550 Ifm Versorgungsleitung Mitterhaid
und Speckerheid verlegt. Der Pumpenschacht mit 5 Quellzuldufen ausgehoben und versetzt
sowie das Herzstiick der Anlage, der 50.000 | fassende Hochbehdlter aus Niro versetzt,
wieder eingeschittet und an das umgebende Gelande angepasst. Zusatzlich eine
Ferniberwachung mit der Zentrale im Gemeindeamt Hollersbach fiir die gesamten
Versorgungsanlage in Auftrag gegeben, die in Zukunft auch der Wassergenossenschaft
Hollersbach zur Uberwachung deren Versorgungsanlage zur Verfiigung steht. Zu guter Letzt
wurde vom Ausschuss auch noch die Neufassung der bestehenden Quellen beschlossen und
bereits baulich umgesetzt.
Mit der Inbetriebnahme der neuen Anlage hat die Wassergenossenschaft Grubing eine
vollkommen erneuerte Wasserversorgung nach dem neuesten Stand der Technik.



Ermoglicht haben das die betroffenen Grundeigentiimer, denen an dieser Stelle fir ihr
Entgegenkommen und ihre Bereitschaft ein herzlicher Dank gebihrt.

Ein weiteres Dankeschon gilt Blirgermeister Ginter

Steiner, ohne dessen Einsatz viele vorausschauende

Entscheidungen nicht getroffen worden waren und

der wesentlich zur gesamtheitlichen Lésung mit

zukiinftiger BaulandaufschlieBung und zentraler Uberwachung beider Wasserversorgungen
in Hollersbach beigetragen hat.

Einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Mallnahmen hat der Ausschuss der
Wassergenossenschaft Grubing und in den entscheidenden Sitzungen auch die Mitglieder
mit ihrer vorausschauenden Zustimmung zu den geplanten MalRnahmen geleistet. Das
Bewusstsein Uber den Wert einer einwandfreien Wasserversorgung und Uber den Wert
unseres Quellwassers war die Grundlage fiir diese Entscheidungen.

Zu aller Letzt aber in besonderem MaRe ist dem Obmann der Wassergenossenschaft
Grubing, Walter Lassacher, fir seinen Einsatz zu danken. = Obmann Lassacher hat durch
seine Beharrlichkeit und durch seinen Einsatz fir die Genossenschaft die Sanierung und
Erweiterung ermoglicht, und damit die Versorgung der Grubinger Bevolkerung fiir
Jahrzehnte gesichert. Den wahren Wert dieser Leistung wird die Zukunft zeigen.

Zum Schluss noch ein chinesisches Sprichwort, dass die Richtigkeit der umgesetzten
Malnahmen unterstreicht:

,» DU musst den Brunnen graben, bevor du Durst hast ,,



